الشركة الحديثة للدعاية والإعلان المالك

الاستشاري المشرف — الجهة المُصدِرة

APCO المقاول المنفّذ — شركة قوى الإنجاز

رقم الشهادة: **CERT-2026-0001**
تاريخ الإصدار: **20 مارس 2028 — 24 شوال 1449 هـ**

شهادة إنجاز موقع إعلاني

يشهد الاستشاري المشرف بأن الموقع الإعلاني **«طريق الملك 1»** برمز **jdasfh-1223**، التابع للعقد رقم **A-Testing** المبرم بين **الشركة الحديثة للدعاية والإعلان** (المالك) و**شركة قوى الإنجاز** (المقاول)، قد أُنجز بالكامل، واستُلم استلامًا ابتدائيًا بموجب الشهادة رقم **CERT-2027-0007**، وتم استلامه استلامًا نهائيًا. واستُكملت مراحله التنفيذية (**10 مراحل معتمدة**) وفق المواصفات والشروط المتفق عليها، بتاريخ **10 مارس 2027 — 2 شوال 1448 هـ**، وذلك مع مراعاة ما يرد في بند الملاحظات أدناه.

بيانات الموقع والعقد

اسم الموقع **طريق الملك 1**	رمز الموقع **jdasfh-1223**	رقم العقد **A-Testing**	رقم الترخيص **—**
العنوان **جدة - طريق الستين**		نوع الوسيلة الإعلانية **جسر مشاة**	خط العرض **21.566508**
الأبعاد / عدد الأوجه **— م × — م / — أوجه**	نوع العرض والإضاءة **—**	تاريخ البدء المخطط **18 سبتمبر 2026** 7 ربيع الآخر 1448 هـ	خط الطول **39.240605**
مدة التنفيذ الفعلية **173 يومًا**	رقم شهادة الاستلام الابتدائي **CERT-2027-0007**	تاريخ الاستلام الابتدائي **15 مارس 2027** 7 شوال 1448 هـ	تاريخ الانتهاء المستهدف **17 مارس 2027** 9 شوال 1448 هـ
تاريخ انتهاء فترة الضمان **15 مارس 2028** 19 شوال 1449 هـ	فترة الضمان **12 شهرًا (سنة)**	تاريخ الإنجاز الفعلي **10 مارس 2027** 2 شوال 1448 هـ	

المراحل التنفيذية (10 من 10)

#	المرحلة الفنية	تاريخ البدء	تاريخ الاعتماد	المدة	مرجع محضر الاعتماد	الحالة
1	استلام الموقع	18 سبتمبر 2026	20 سبتمبر 2026	يومان	MH-001	معتمدة ومطابقة
2	زيارة ومعاينة الموقع	21 سبتمبر 2026	24 سبتمبر 2026	3 أيام	MH-002	معتمدة ومطابقة
3	جسات التربة	27 سبتمبر 2026	15 أكتوبر 2026	18 يومًا	MH-003	معتمدة ومطابقة
4	الحفر	20 أكتوبر 2026	5 نوفمبر 2026	16 يومًا	MH-004	معتمدة ومطابقة
5	القواعد الخرسانية	8 نوفمبر 2026	10 ديسمبر 2026	32 يومًا	MH-005	معتمدة ومطابقة
6	إعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي	12 ديسمبر 2026	24 ديسمبر 2026	12 يومًا	MH-006	معتمدة ومطابقة
7	الهياكل المعدنية	27 ديسمبر 2026	4 فبراير 2027	39 يومًا	MH-007	معتمدة ومطابقة
8	تركيب الوجه الإعلاني	7 فبراير 2027	22 فبراير 2027	15 يومًا	MH-008	معتمدة ومطابقة
9	التوصيل الكهربائي واختبارات السلامة	23 فبراير 2027	4 مارس 2027	9 أيام	MH-009	معتمدة ومطابقة
10	التشغيل	6 مارس 2027	10 مارس 2027	4 أيام	MH-010	معتمدة ومطابقة

صور الموقع

قبل

صورة

الواجهة الشمالية • 18 سبتمبر 2026

قبل

صورة

الواجهة الجنوبية • 18 سبتمبر 2026

بعد

صورة

الواجهة الشمالية • 10 مارس 2027

بعد

صورة

الواجهة الجنوبية • 10 مارس 2027

الملاحظات والتحفظات

☑ لا توجد ملاحظات أو تحفظات ☐ توجد ملاحظات / تحفظات (مفصّلة أدناه)

المقاول المنفّذ

شركة قوى الإنجاز (APCO)

الاسم: _____ الصفة: _____

التوقيع: _____ التاريخ: _____

الختم أو التوقيع الرقمي

الاستشاري المشرف

الاسم: _____ الصفة: _____

التوقيع: _____ التاريخ: _____

الختم أو التوقيع الرقمي

المالك

الشركة الحديثة للدعاية والإعلان

الاسم: _____ الصفة: _____

التوقيع: _____ التاريخ: _____

الختم أو التوقيع الرقمي

للتحقق من صحة الشهادة امسح الرمز أو أدخل رقمها في المنصة:
CERT-2026-0001

لا تُعد هذه الشهادة نافذة إلا بعد اكتمال توقيعات وأختام الأطراف الثلاثة. أي كشط أو تعديل يدوي يُلغي الشهادة.